


Bauzeitenplan zur "Flüchtlingsunterkunft in der Flachter Straße 35"

Stand: 07.10.2019



Weissach

Witterungsbedingt können sich die Arbeiten verzögern.



	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19	Winterpause (je nach Witterung)						Jan 20	Feb 20	Mrz 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20
Einreichen des Bauantrags (Roter Punkt: Mitte Juli 2019)																				
Bauphase Haus A & Haus B (Abrissarbeiten, Erdaushub, Neubau)			Bauphase								Bauphase Haus A									
Innenausbau Haus A & Haus B									Innen-			ausbau								
Außenanlagen													Außenanlagen							