

Bauzeitenplan zur "Sanierung und Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Flacht"

Stand: 06.02.2019



Aufgrund der neuen Umleitung können die Bauabschnitte anders gebaut werden und wurden entsprechend angepasst



	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	
BA 1a: Kelterstraße													1a														
BA 1b: Kelterstraße bis Einmündung Frielzheimer Straße	1b																										
BA 2: Frielzheimer Straße bis Rathausstraße, Parkplatz Feuersee				2					2		Parkplatz																
BA 3: Rathausstraße bis Bergstraße																								3			
BA 4 + BA 3 (bis Bergstraße): Mönshheimer Straße																	4 + 3 (Teilbereich)										
BA 5: Feuerwehr bis Marktzentrum															5												
BA 6: Marktzentrum bis Mühlweg (in drei Etappen)	a						6a																				
	b							6b	6b																		
	c											6c															
BA 7: Kanalarbeiten Platz West																				7			7				
BA 7: Platzgestaltung Platz West (Heimatmuseum), Platz Süd (Rathausstraße)																									7		
BA 8: Deckensanierung K 1018																					8						8
Platzgestaltung Ost																											Platz Ost

Winterpause (je nach Witterung)

Winterpause (je nach Witterung)